



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая ДУУ № 56 «Ландыш»
Е.В. Ескова.
Приказ № 36 06.06.2014 г.

План действий по обеспечению по введения ФГОС ДО
в дошкольное учебное учреждение комбинированного типа ясли – сад №56 «Ландыш»
на 2014-2016 год

Цель:

обеспечить комплекс условий для введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу в соответствие требованиям ФГОС ДО
2. Организовать методическое и информационное сопровождение введение ФГОС ДО.
3. Обеспечить планирование расходов и средств на подготовку введения ФГОС ДО
4. Привести материально-техническую базу и развивающую предметно-пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС

Ожидаемые результаты:

1. Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО
2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДУУ
3. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС в ДУУ
4. Определен объем расходование денежных средств, направленных на подготовку и введение ФГОС ДО
5. Материально-техническое обеспечение ДУУ соответствует ФГОС с учетом нормативного финансирования

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответствен ные	Результат / контрольные показатели
1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования				
1.1.	Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность ДУУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	До 10.06.2014	Заведующий ДУУ	План-график введения ФГОС
1.2.	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДУУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	По мере поступления документов	Заведующий ДУУ, Воспитатель -методист	Знание нормативно-правовых документов в условиях введения ФГОС ДУУ
1.3.	Создание банка нормативно-правовых документов различного уровня	По мере поступления документов	Заведующий	Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов
1.4.	Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДУУ, регламентирующие деятельность образовательной	Февраль - август 2015	Заведующий ДУУ	Разработаны и внесены изменения в локальные акты

	организации			
1.5.	Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДУУ, в условиях введения ФГОС	Январь - декабрь 2015	Заведующий ДУУ	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)
1.6.	Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников	сентябрь - май 2014-2015	Заведующий ДУУ	Реализация ФГОС в деятельности ДУУ
1.7.	Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды	Сентябрь 2015 в течение 2016	Заведующий ДУУ	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС
1.8.	Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	июнь 2014 - март 2015	Заведующий ДУУ, воспитатель-методист	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС
1.9	Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной образовательной программы ДУУ	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Заведующий ДУУ, педагогический совет	Разработка ООП ДО
1.10	Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС,	в течение 2014 - 2016 годов	воспитатель-методист, творческая группа педагогов	Создание банка методических пособий образовательной программы ДУУ
1.11	Приведение сайта ДУУ в соответствие требованиям законодательства в области образования	январь, 2015, далее по мере выхода документов	Ответственный за работу сайта	Сайт ДУУ соответствует современным требованиям
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС				
2.1	Создание рабочей группы ДУУ по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности	июнь, 2014	Заведующий ДУУ	Приказ о создании рабочей группы ДУУ по внедрению ФГОС ДО
2.2	Корректировка плана ВОП с соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь, 2015	воспитатель-методист	Внесены изменения в годовой план ДУУ

2.3	Проведение тематических педагогических советов, мастер-классов, семинаров по внедрению ФГОС ДО	В течение всего периода	воспитатель-методист	Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов
2.4	Организация участия педагогических работников ДОО в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение всего периода	методист-воспитатель	Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов
2.5.	Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО (мониторинг)	Май 2015; май – 2016	методист-воспитатель	Повышение профессиональной подготовки педагогов, ликвидация профессиональных затруднений.
2.6	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение всего периода	воспитатель-методист, педагог-психолог	План консультаций для педагогов ДУУ
2.7	Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации	По плану КРИППО	Заведующая	Сформированы группы для обучения на КПК
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС				
3.1	Определение потребностей педагогов ДУУ в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений	Февраль 2015 - сентябрь 2016	Заведующий ДУУ, воспитатель-методист	Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДУУ по вопросам внедрения ФГОС
3.2	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО	Январь – 2015; Сентябрь – 2015	воспитатель-методист	План-график повышения квалификации с учетом изменений по вопросам изучения ФГОС
3.3.	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».	В течение всего периода	Заведующий, воспитатель-методист	Обучение педагогов на КПК
3.4	Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям	В течение года по плану графику аттестации	Заведующий, старший воспитатель-методист	Составлен план –график аттестации, разработана нормативно-правовая база процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности
3.5	Приведение должностных инструкций работников ДУУ в соответствии с требованиями ФГОС ДОО	до 2016 г.	Заведующий	Должностные инструкции работников ДУУ приведены в соответствии с

				требованиями ФГОС ДО
4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС				
4.1	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДУУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДУУ ежеквартально)	Ежегодно январь-февраль	Заведующий	Корректировка плана ежеквартально
4.2.	Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	Декабрь 2014 - март 2015	Заведующий, гл. бухгалтер	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС
4.3.	Формирование и уточнение бюджета ДУУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС	декабрь 2014 далее – корректировка плана	Заведующий, главный бухгалтер	Выполнение ПХВД
4.4	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	2015	Заведующий	Положение о стимулирующих надбавках
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Размещение на сайте ДУУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	ежемесячно	Ответственный за сайт	Сайт ДУУ
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение всего периода	Заведующий, педагоги ДУУ, воспитатель-методист	Информационная открытость
5.3.	Обеспечение публичной отчетности о введении ФГОС ДО	Январь, 2015; Январь, 2016	заведующий	Публичный отчет и др.
5.4.	Участие в информационно-методических совещаниях и др. мероприятиях различных уровней	В течение всего периода	воспитатель-методист, заведующий	Своевременное получение информации о процессе введения ФГОС ДО
5.5.	Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение всего периода	Ответственный за сайт, Заведующий, воспитатель-методист	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДУУ, Положение об обеспечении доступа педагогов к сети интернет
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
6.1.	Анализ материально-технического	До 01.06.15	Заведующий,	Аналитическая справка

	обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО		завхоз	
6.2.	Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.)	Весь период	Заведующий, завхоз	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО
6.3.	Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, воспитатель-методист	Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие требованиям ФГОС ДО
6.4	Соответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО	При наличии требований	Заведующий, воспитатель-методист	Аналитическая справка о соответствии

