

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 56 «Ландыш»

_____ Ескова Е.В.

Приказ № 46/1 от 17.02 2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП дошкольного образования
(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)**

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения , дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Ответственный
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Зам. зав. по ВМР

2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Заведующий
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Зам. зав. по ВМР
4	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Старший воспитатель
5	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Заведующий

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Ответственный
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Старший воспитатель
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Зам. зав. по ВМР
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Заведующий
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Зам. зав. по ВМР
5	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Старший воспитатель
6	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Старший воспитатель
7	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Заведующий
8	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Заведующий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 56 «Ландыш»

_____ Ескова Е.В.

Приказ № _____ от _____ 2023 г.

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Февраль 2023	Зам. зав. по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль 2023	Заведующий ДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФО
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март 2023	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР	Получение объективной информации о	Протокол педагогического совета

			Старший воспитатель	готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Февраль 2023	Зам. зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
5	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Март-июнь 2023	Зам. зав. по ВМР Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
6	Проведение инструктивно методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	Март-июнь 2023	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2023	Зам. зав. по ВМР Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
8	Организация индивидуального консультирования педагогов психологов по вопросам психолого-	Март-июнь 2023	Старший воспитатель	Определение возможных психологических	План консультаций для педагогов ДОУ

	педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП			рисков и способов их профилактики , расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
9	Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности ДОУ	Март 2023	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы , регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
10	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»			Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
11	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам , связанным с введением ФОП	Март-июнь 2023	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в	Приказы , Протоколы заседания творческих групп

				соответствии с ФОП	
12	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	Март-август 2023	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
13	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Март-август 2023	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка
14	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Март-август 2023	Зам. зав. по ВМР Старший воспитатель	Оснащённость ФОП необходимыми учебными , справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
15	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО		Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ